
荷重・環境条件点検結果（健全度）橋梁の諸元
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※点検要領は、各⾃治体で使⽤されているもので構いません。
「I-BIMS」に取り込むためのデータ変換方法の検討・提案
をさせていただきます。
もしくは、弊社の保有のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑ(別途有料)を採⽤して
いただくことも可能です。

＜I-BIMSによる計画策定のフロー＞

補修後は、基準劣化曲線（竣⼯時からの経年劣化を⽰す）と異なる劣化
（再劣化、塗装系変更等）が⽣じることから、回復する健全度に上限を設
けることや、補修後の劣化曲線を別途設定できるようになりました。

基準劣化曲線（裏⾯参照）は「複数回の点検結果を全て使⽤する」、
「最新点検結果のみ使⽤する」等、複数回点検結果を反映した劣化予測
式の設定が可能となりました。

個別橋梁の点検結果のみを使⽤して、劣化曲線を作成できるようにな
りました。これにより、特殊な劣化や橋梁毎の特性をより考慮しやすく
なりました。

平成30年度には、平成26年度の道路法改正より5年が経過し、全橋梁の近接目視点検（１巡目）が完了し
ます。すでに⻑寿命化計画を作成している⾃治体においても、橋⻑15ｍ未満の⼩規模橋梁を含めた定期点検
１巡目の結果、修繕・更新済橋梁の情報を計画に反映することが必要となります。

そこで「I-BIMS」では、計画の⾒直しにもご利⽤していただけるよう、さらに使いやすく、計画の精度を
向上を図ることを目的として、機能の追加・改良を⾏いました。

インフラの維持管理では、個別施設計画（⻑寿命化計画）を核と
して、点検・診断、修繕・更新、またそれらの情報の記録・活⽤の
実施を⾏う⼀連のメンテナンスサイクル（右図）の実施が必要です。
「I-BIMS（アイ・ビームス）」では、これまでメンテナンスの核と
なる橋梁の⻑寿命化修繕計画の策定を⽀援してきました。

【インフラのメンテナンスサイクル】

① 複数回点検結果を⽤いた基準劣化曲線の設定
＜I-BIMSの新機能＞

② 個別劣化曲線の設定

③ 補修後劣化予測の設定

◆データベース機能
・橋梁諸元、点検データ管理
・健全度⾃動評価、修正

◆橋梁グルーピング機能
・グループ⾃動振り分け、修正
・更新年、更新タイプ設定

◆劣化曲線作成機能
・基準劣化曲線作成 ・個別劣化曲線作成

◆LCC（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ）解析機能
・補修⼯法設定(追加可能)
・初回⼯法設定(短期修繕計画)
・定期メンテナンス設定(付属物、点検)

◆予算平準化機能
・優先順位設定(⾃動計算 or 任意設定)
・予算制約設定(前倒し・先送り)
・経済効果、健全度推移確認

◆帳票出⼒機能
・⻑寿命化修繕計画様式、解析結果出⼒

＜I-BIMSの主要機能＞

② 個別劣化曲線の設定

③ 補修後劣化予測の設定

回復上限
の設定

クラウド型橋梁⻑寿命化計画策定⽀援システム

＜橋梁⻑寿命化修繕計画と本システムの概要＞

＜I-BIMSの操作画⾯(イメージ)＞

I-BIMS Internet - Bridge Integral Manegement Service 
アイ・ビームス
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・点検データの追加や共有化機能により、橋梁数の少ない⾃治体でも劣化予測精度の向上が可能
・様々な劣化予測式の作成が可能（回帰曲線（直線･曲線）､任意曲線等）
・特殊な劣化要因（ＡＳＲ、塩害）に対して各種設定可能⇒現実的な劣化曲線を作成可能

＜I-BIMSの特徴＞
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＜ご利⽤⽅法のご案内＞
・お客様のニーズに合わせたシステムの提供が可能です。詳細は、下記の窓口までお願いします。

・⻑寿命化修繕計画の様式をエクセル形式で出⼒可能
・短期修繕計画（10年間の補修⼯事）の他、「I-BIMS」での設

定・解析内容の出⼒により、報告書⽤のグラフ作成等を⽀援
・「I-BIMS」の画⾯上に表⽰されたグラフをコピー＆ペーストで

報告書に貼り付けることも可能

・ＬＣＣ解析や予算平準化等の煩雑な作業をシステムが⾃動で⾏う
ため、短時間で正確な計画策定が可能

・⾃治体の方針を反映しやすい、汎⽤的かつ充実した機能
・⾃動解析による中⻑期計画の他、直近の補修⼯事（補修年、⼯法、

費⽤）の⼊⼒により、短期計画の精度を向上可能
・継続的なシステム利⽤により、容易に実績を踏まえた計画の⾒直

しが可能

＜出⼒様式（エクセル）＞
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① 利⽤コストを抑えたアプリケーションサービス
・インターネット経由でのアプリケーションサービス（クラウド型）
・Webブラウザが使える環境であれば、24時間利⽤可能
・サーバーでの⼀元管理により、開発導⼊費・保守管理費は発⽣せず、

導⼊コストの削減が可能
・解析の⾃動化により、解析作業コストが大幅削減可能
・申し込み後、すぐに利⽤可能
② 精度の⾼い橋梁部材毎の劣化予測機能

④ ⻑寿命化修繕計画の資料作成補助機能

③ 効率的かつ効果的な修繕計画の⽴案を⽀援

補修タイミング
－ ⼩規模補修 健全度３
－ 中規模補修 健全度２
－ 大規模補修 健全度１

損傷程度・管理レベル
毎に複数シナリオ検討

LCCが最⼩となる
維持管理計画を⽴案

LCC最⼩

＜I-BIMSの利⽤イメージ＞

〒921-8042 ⽯川県⾦沢市泉本町2丁目126番地
TEL （076）243-8328 FAX （076）243-9087
E-mail i-bims@nihonkai.co.jp
HP https://www.nihonkai.co.jp/

お問い

合わせ 『 I-BIMS 担当』まで、お問い合わせください

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

17000100042 AD橋 市町村道　２級 01線 98.50 2000 19 2017
再塗装（3種
ケレン）全面

点検

再塗装（3種
ケレン）全面

再塗装（3種
ケレン）部分

点検
2,033 1,354 1,378 4,765

17000100051 AE橋 市町村道　１級 01線 64.90 1970 49 2017 点検

再塗装（3種
ケレン）部分

点検
1,045 6,376 7,420

17000100062 AF橋 市町村道　１級 01線 64.90 1985 34 2017 支承交換
下部工大規模

補修

再塗装（1種
ケレン）全面

補修溶接

（大）

鋼板接着工法

点検

支承交換
断面修復

表面塗装
点検

210 19,527 21,202 690 1,773 448 43,850
17000100071 AG橋 市町村道　１級 01線 34.40 1990 29 2017 点検 点検

554 554 1,108
17000100080 AH橋 市町村道　１級 01線 41.75 1980 39 2017 点検 点検 炭素繊維接着

576 576 8,736 9,888
17000100091 AI橋 市町村道　１級 01線 40.80 1987 32 2017 点検 点検

516 516 1,032

17000100102 AJ橋 市町村道　１級 01線 41.90 1920 99 2017 下部工大規模

補修

再塗装（1種
ケレン）全面

点検

断面修復（大

規模）-表面塗

装

点検

4,245 15,606 289 3,053 289 23,481
4,455 35,133 0 28,431 1,354 3,743 1,773 0 12,351 8,736 95,974
4,455 35,133 0 28,431 1,354 3,743 1,773 0 12,351 8,736 95,974

橋長
(m)

架設
年度

供用

年数

最新

点検年

時期（年）・対策内容・工事費（千円）
合計（千円）

今後の修繕・架け替え事業費（千円）

社会的割引率を考慮した修繕・架け替え事業費（千円）

橋梁管理番号 橋梁名称 道路種別 路線名

橋梁毎の各年度の補修
⼯法、補修費等を出⼒


